

**Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования
"Город Калуга" 2025 год**

ООО "Калужское предприятие "Сигнал"
(Наименование организации)

| № п/п | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей, с указанием оборудования, требующего ремонта | Сроки проведения ремонта | | Перечень объектов потребителей тепловой энергии с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
|----------|--|--------------------------|-----------|--|
| | | начало | окончание | |
| | Наименование мероприятия | | | |
| | Котельная №1 | | | |
| 1 | Гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовка) тепловых сетей давлением до 7,5 кгс/см ² P _{раб.} | май | июнь | |
| 2 | Устранение дефектов, выявленных при опрессовке тепловых сетей | май | июнь | |
| 3 | Промывка водой (до полного осветления воды) котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления | июнь | август | г. Калуга, ул. Никитина, д.57, ул. Николо-Козинская, д.47 |
| 4 | Профилактический осмотр и проверка котлов №1, №2 | июнь | август | |
| 5 | Поверка КИП и А котельной и ГРУ | июнь | август | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Генеральный директор **Л.В. Карамфилова**